



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA
PREȘEDINTELE RAIONULUI CIMIȘLIA



DISPOZIȚIE Nr. 45-d

din 05 august 2026

**cu privire la numirea persoanelor responsabile pentru
organizarea și desfășurarea „Festivalului Național al Strugurelui”, ediția a XI-a**

În conformitate cu art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală și în scopul bunei organizări și desfășurări a „Festivalului Național al Strugurelui”, ediția a XI -a, care va avea loc pe data de 23 august 2026 în or. Cimișlia

DISPUN:

- I. Se instituie echipe compuse nominal din angajații aparatului președintelui și ai subdiviziunilor subordonate Consiliului Raional Cimișlia, se desemnează șefi de echipe și se numesc responsabili pentru organizarea și desfășurarea evenimentului, după cum urmează:
 1. **Echipa responsabilă de elaborarea conceptului evenimentului, programului, anunțului și editarea acestora:**
Șef de echipă - *Ana Donia*.
Membrii echipei: *Mariana Vasluian, Nina Trofimenko, Victoria Răcilă*.
Termen de realizare:
 - Conceptul - 08.06.2026
 - Programul - 05.08.2026
 - Anunțul - 07.08.2026
 2. **Echipa responsabilă de elaborarea spotului publicitar, afișul interpreților, achiziționarea trofeelor, realizarea și amenajarea zonei foto, organizarea și desfășurarea programului artistic, sonorizarea și moderarea evenimentului:**
Șef de echipă - *Nina Trofimenko*.
Membrii echipei: *Victoria Chiriac, Larisa Grădinaru, Victor Stîină, Alexandru Bulat, Ana Botnaru, Vladislav Balaban, Natalia Ciubotaru, Tatiana Sîrbu, Vasile Lupașcu, Ștefan Ciubotaru (muzeu)*.
Termen de realizare:
 - Elaborarea spotului publicitar - 05.08.2026
 - Elaborarea programului artistic - 05.08.2026
 - Elaborarea afișului artiștilor - 17.08.2026
 - Achiziționarea trofeelor - 20.08.2026
 - Amenajarea zonei foto - 22/23.08.2026
 - Moderarea evenimentului - 23.08.2026
 - Desfășurarea programului artistic - 23.08.2026
 3. **Echipă responsabilă de elaborarea designului diplomelor, hărți scheme, ecusoanelor și imprimarea lor:**
Șef de echipă – *Vasile Lupașcu*.
Membrii echipei: *Victoria Răcilă, Srghei Bancov, Ana Botnaru* .

Termen de realizare:

- Elaborarea designului - 14.08.2026
- Imprimarea - 17.08.2026
- Elaborarea schemei de amplasare - 01.08.2026

4. Echipa responsabilă de invitarea, înregistrarea, întocmirea listelor și aranjarea producătorilor de struguri pe piață, de amenajarea mesei pentru trofee, completarea diplomelor:

Șef de echipă - *Mihail Răileanu*

Membrii echipei: *Victoria Răcilă, Vladimir Zamfirov, Viorica Ciuntu, Elena Arama.*

Termen de realizare:

- Invitarea – 14.08.2026
- Aranjarea producătorilor de struguri și întocmirea listei - 23.08.2026
- Amenajarea mesei pentru trofee - 23.08.2026
- Completarea diplomelor - 23.08.2026

5. Echipa responsabilă de invitarea delegațiilor din România, ambasadurilor, președinților de raioane, personalități, băștinași din raion, consilierilor raionali, primarilor din raion, mediatizarea desfășurării evenimentului pe pagina web a CR, rețelele de socializare, de elaborarea și publicarea comunicatelor de presă, propagarea evenimentului:

Șef de echipă - *Mariana Vasluiian.*

Membrii echipei: *Viorica Ciuntu, Lidia Cojuhari, Lilia Herghelejiu.*

- Termen de realizare:
- Invitarea delegațiilor - 01.08.2026
- Mediatizarea evenimentului - 04.08.2026 - 23.08.2026

6. Echipa responsabilă de pregătirea rechizitelor necesare pentru întâmpinarea oaspeților, întocmirea listelor, însoțirea și ghidarea oaspeților pe toată perioada participării lor la Festival, organizarea cazării delegațiilor la hotel și a programului pentru delegații:

Șef de echipă - *Mariana Vasluiian.*

Membrii echipei: *Lilia Herghelejiu, Viorica Ciuntu, Vasile Surdu, Alexei Zgherea, Olese Răcilă, Elena Erșova, Victoria Căpățină, Svetlana Șîșman, Ecaterina Lupașcu, Luminița Netedu, Tatiana Răduc, Lidia Cojuhari, Vasile Tocaru, Natalia Cujba, Silivia Aman, Gabriela Garaba, Elena Arama, Zamfirov Maxim.*

Termen de realizare:

- Pregătirea rechizitelor și întâmpinarea oaspeților - 23.08.2026
- Întocmirea listelor - 23.08.2026
- Însoțirea și ghidarea oaspeților pe toată perioada - 23.08.2026
- Organizarea cazării la hotel a delegațiilor - 20.08.2026 - 24.08.2026
- Organizarea cinei pentru oaspeți - 23.08.2026

7. Echipa responsabilă de invitarea, întocmirea listelor și aranjarea meșterilor populari pe piață, invitarea producătorilor autohtoni, agenților economici din alimentația publică și de organizarea comerțului pe piață:

Șef de echipă - *Cristina Maximenco.*

Membrii echipei: *Alexandru Stamatov, Serghei Bancov, Artur Chiciuc.*

Termen de realizare:

- Invitarea meșterilor populari, producătorilor autohtoni, agenților economici din alimentația publică - 14.08.2026
- Aranjarea pe piață a meșterilor populari, agenților economici din alimentația publică și întocmirea listelor – 23.08.2026

8. Echipa responsabilă de procurarea coșurilor, rechizitelor, bannerelor, asigurarea cu rechizite pentru amenajarea scenei: frunze de viță de vie, coarde de viță de vie, struguri:

Șef de echipă - *Victoria Răcilă*

Membrii echipei: *Vladimir Zamfirov, Mihail Răileanu, Artur Chiciuc.*

Termen de realizare:

- Procurarea bannerelor, rechizitelor pentru amenajarea scenei - 14.08.2026
- Procurarea coșulețelor pentru cadouri - 14.08.2026

9. Echipa responsabilă de instalarea corturilor pe piață și depozitarea lor ulterioară:

Șef de echipă – *Dumitru Losețchi*

Membrii echipei: *Alexei Rusu, Valeriu Spatari, Andrei Țapordei, Chiril Matei, Nicolae Dohoter.*

Termen de realizare:

- Instalarea corturilor - 22.08.202
- Depozitarea corturilor - 23.08.2026

10. Echipa responsabilă de transportarea și distribuirea meselor, scaunelor, și standurilor pe piață și depozitarea lor ulterioară:

Șeful echipei – *Victor Acălugăriței*

Membrii echipei: *Marian Bairac, Iurie Racu, Serghei Bancov, Artur Chiciuc, Nicolae Prodius, Mihail Sîrghi, Anatolie Paiu, Victor Șterbeț, Victor Turcanu, Fiodor Nabaltov.*

Termen de realizare:

- Instalarea bannerelor pe scenă - 20.08.2026
- Transportarea și distribuirea meselor, scaunelor și standurilor - 22.08.2026
- Depozitarea meselor, scaunelor, standurilor, bannerelor, gardului - 23.08.2026

11. Echipa responsabilă de organizarea desfășurării concursurilor tematice inclusiv pregătirea rechizitelor necesare, întocmirea proceselor-verbale:

Șeful echipei - *Victoria Răcilă*

Membrii echipei: *Vladimir Zamfirov, Mihai Răileanu, Eudochim Ungureanu, Tudor Cazac, Vladimir Corobca, Viorica Ciuntu.*

Termen de realizare:

- Organizarea și desfășurarea concursurilor tematice - 23.08.2026
- Pregătirea rechizitelor pentru concurs - 21.08.2026
- Întocmirea proceselor verbale - 23.08.2026

12. Echipa responsabilă de pregătirea, înfrumusețarea și înmînarea coșurilor destinate oaspeților oficiali ai Festivalului.

Șeful echipei – *Victoria Răcilă*

Membrii echipei : *Cristina Maximenco, Viorica Ciuntu, Lidia Cojuhari, Elena Arama, Svetlana Șişman, Lilia Herghelejiu.*

- Pregătirea și înfrumusețarea coșurilor - 22.08.2026
- Înmînarea coșurilor - 23.08.2026

13. Responsabili de furchet pentru oaspeți:

Șef de echipă - *Ana Donia*

Membrii echipei: *Victoria Răcilă.*

Termen de realizare:

- Organizarea furchetului pentru oaspeți - 23.08.2026

14. Responsabili de furchet în sala de protocol:

Șef de echipă - *Ecaterina Lupașcu*

Membrii echipei: *Tatiana Cojocari, Aurelia Prodius, Veronica Răileanu, Ana Botica, Ecaterina Buțanu.*

Termen de realizare:

- Organizarea furchetului în sala de protocol - 23.08.2026

- 15. Responsabil de organizarea și desfășurarea licitației „Strugurele Gigant”:**
Victor Stîină.
- 16. Responsabili pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor în zona copiilor:**
Vladislav Balaban, două persoane DIG însoțitorii echipelor din cadrul instituțiilor de învățământ.
- 17. Echipa responsabilă de menținerea în ordine și curățenie teritoriul adiacent clădirii Consiliului Raional Cimișlia, grupul sanitar din incinta clădirii cât și toaletele BIO:**
Șef de echipă - *Ștefan Cebotar.*
Membrii echipei: *Elena Stratila, Maria Gaină, Larisa Botnariuc, Svetlana Bunduchi*
- 18. Echipa responsabilă de instalarea bannerelor pe scenă, arcului de la intrarea pe piață, gardului din nuiele, pubelelor și depozitarea lor ulterioară:**
Șef de echipă - *Ștefan Cebotar.*
Membrii echipei: *Alexandru Bulat, Mihail Bivol, Andrei Coipan, Simion Munteanu, Ilie Arnaut, Ștefan Ciubotaru (muzeu).*
Termen de realizare:
- Instalarea arcului la intrarea pe piață, bannerelor pe scenă, gardului din nuiele - 23.08.2026
- 19. Persoane responsabile de asigurarea securității:** *Oleg Chira, Alexandru Cigolea.*
- 20. Responsabil de pregătirea generatorului de energie electrică, a cablurilor de conectare și de asigurarea conectării la rețeaua electrică a instalațiilor, utilajelor și tuturor echipamentelor participanților la Festival (scena, instalațiile de sonorizare, tobogane, utilaje și frigidere, etc):** *Ștefan Cebotar, Ilie Arnaut.*

II. Controlul asupra executării prezentei dispoziții se pune în sarcina dnei Ana Donia, vicepreședinta Raionului Cimișlia.

III. Prezenta dispoziție se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoștință:

- Persoanelor vizate;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia: www.raioncimislia.md

Președintele raionului

Andrian TALMACI

Ex: Victoria Răcilă
Tel. 069679855